



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, **27.03.2024**

Αριθμ. πρωτ. **3798**

Αριθμός Απόφασης **53/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **6^{ης}/26.03.2024 τακτικής** συνεδρίασης
της **δημοτικής επιτροπής** Δήμου Αγιάς

Θέμα 12^ο : Έγκριση του 1^{ου} (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Αποκατάσταση Ζημιών Εσωτερικής Οδοποιίας Κατόπιν Θεομηνίας».

Η **δημοτική επιτροπή**, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Τρίτη 26.03.2024** και ώρα **16:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **3690/22.03.2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις **22.03.2024**.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος |
| 3. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος | 4. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος |
| 5. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος | 6. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος |

Απόντες

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Αθανάσιος Παπαποστόλου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης **«Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»**, σε εφαρμογή της υπ' αρ. **1/2024** (**ΑΔΑ: 6ΖΩΘΩ6Ι-ΝΛ2**) απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **2130/14-01-2022 (ΑΔΑ: 62ΓΒ46ΜΤΛ6-75Ν)** Απόφαση Χρηματοδότησης του Υπουργού Εσωτερικών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), εγκρίθηκε για το Δήμο Αγιάς σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγησης των ΟΤΑ δαπάνη ύψους 250.000,00 Ευρώ και με την υπ' αριθμ. 21/2022 (ΑΔΑ: 94Χ3Ω6Ι-Ν5Χ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2022, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 47963/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ05ΟΡ10-ΡΛΜ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Με βάση την υπ' αριθ. **51/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί Έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου, «**ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ**» προϋπολογισμού **400.000,00€** με το Φ.Π.Α. που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, με χρηματοδότηση του Προγράμματος: «**ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020**» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 241.3.4/2022 (ΑΔΑ: ΨΝΗΨ46Ψ844-ΛΣΩ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και από πόρους του Δήμου και ειδικότερα από το Πρόγραμμα για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. Περαιτέρω καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με βάση την υπ' αριθ. **78/2022 (ΑΔΑ: 67ΝΗΩ6Ι-ΥΟΖ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς με θέμα: «**Ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ**», κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ', του Ν. 4412/2016», ανατέθηκε η εκτέλεση του εν λόγω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «**ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**». Μεταξύ του αναδόχου του έργου «**ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**» και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **5041/25-05-2022 και ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010621703 2022-05-25**) υπογράφηκε στις 25/05/2022 για ποσό **112.499,99€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 139.499,98€ (με Φ.Π.Α. 24%**. Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου, ορίστηκε σε Ενενήντα (90) Ημερολογιακές Ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Εν συνεχεία χορηγήθηκε Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της Συμβατικής Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών έως την 31-12-2022. Και με την με αρ. πρωτ. 07/2023 (ΑΔΑ: **6ΤΟ7Ω6Ι-Ε6Ζ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η 1η Παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των Εργασιών έως την 30-05-2023 και με την με αρ. πρωτ. 96/2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΣΝΩ6Ι-Α1Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε η 2η Παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των Εργασιών έως την 31-08-2023.

Το έργο αφορά σε εργασίες αποκατάστασης ζημιών εσωτερικής οδοποιίας του Δ. Αγιάς, μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που έπληξαν την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, μεταξύ των οποίων και περιοχές του Δήμου Αγιάς, που είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στις λοιπές υποδομές του Δήμου

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Επομένως, η αύξηση των ποσοτήτων καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης και από το ποσό των επί ελασσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης και από το ποσό των δαπανών της συμπληρωματικής σύμβασης. Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Τέλος όπως προκύπτει από τους Πίνακες αναθεώρησης προκύπτει αύξηση στο ποσό της αναθεώρησης η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δαπάνης της αρχικής αναθεώρησης από το ποσό των **138,57€** στο ποσό των **16.247,53€**, δηλαδή υπάρχει αύξηση στην αναθεώρηση κατά το ποσό των **16.108,96ευρώ**.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ - ανέρχεται σε **159.475,10€** με το ΦΠΑ, δηλαδή **υπάρχει αύξηση 19.975,11€**, σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου λόγω **αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ-147 Α'8-8-16): **«Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για επίλυση της διαφοράς».**

Όσον αφορά στις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, **εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Στις διατάξεις του **άρθρου 74Α, παρ. 2.β του Ν. 3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: **«β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **156 του ν. 4412/2016** ΦΕΚ 147 Α'): **«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»** και επειδή:

α) με τον 1^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό) διασφαλίζεται η άρτια και έντεχνη κατασκευή, η λειτουργικότητα και χρηστικότητα του έργου, χωρίς να αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης και χωρίς να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του,

γ) η αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, καλύπτεται από το ποσό των «επί ελασσον» δαπανών της αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης, από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής και συμπληρωματικής.

δ) την απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας περί έγκρισης του εν λόγου ΑΠΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, **εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας τον 1^ο (τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»** που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης **159.475,10€** με το ΦΠΑ, δηλαδή **υπάρχει αύξηση 19.975,11€**, σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου λόγω **αύξησης της δαπάνης της αναθεώρησης.**

