



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, **03.06.2024**

Αριθμ. πρωτ. **6758**

Αριθμός Απόφασης **99/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **11^{ης}/31.05.2024 τακτικής** συνεδρίασης
της **δημοτικής επιτροπής** Δήμου Αγιάς

Θέμα 9^ο : Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – «Βελτίωση προσβασιμότητας αγροτικών δρόμων, κατόπιν πλημμυρικών φαινομένων» της πράξης «Αποκαταστάσεις ζημιών Δήμου Αγιάς κατόπιν θεομηνίας DANIEL».

Η **δημοτική επιτροπή**, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Παρασκευή 31.05.2024** και ώρα **16:30**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **6433/27.05.2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις **27.05.2024**.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος |
| 3. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος | 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος |
| 5. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος | 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος |
| 7. Γουργιώτης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος ¹ | |

Απόντες

8. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

¹ Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με τις υπ' αριθ. **5/2024 & 17/2024 Αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγίας εγκρίθηκε** η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και ο καθορισμός των όρων της Πρόσκλησης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ' του Ν. 4412/2016 **λόγω κατεπείγουσας ανάγκης**, για την επιλογή των αναδόχων εκτέλεσης των **Υποέργων 1, 2 και 3 της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ DANIEL»**, για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Daniel».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των φακέλων προσφοράς των οικονομικών φορέων που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, η αρμόδια Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάθεση του Υποέργου 3 της πράξης: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ DANIEL»**, σύμφωνα με το υπ' αριθ. **2635/27-02-2024 Πρακτικό Διαπραγμάτευσης** που συνέταξε.

Ακολούθως, με την υπ' αριθ. **40/2024 (ΑΔΑ:ΨΤ2ΧΩ6Ι-5ΓΚ) Απόφαση** της Δημοτικής Επιτροπής Αγίας, αποφασίστηκε η Ανάθεση του έργου: **«ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ»** της πράξης: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ DANIEL»**, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

Η πράξη **«2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ _ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ IV»** χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα: **«ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»**, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης **250.000,00€** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ' αριθ. **102647/28-11-2023 Πρόσκληση (Κωδικός: 7331, Α/Α ΟΠΣ: 7381_Έκδοση 3/0)**.

Μεταξύ του αναδόχου του έργου: **«ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ»** της πράξης: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ DANIEL»** και του Δήμου Αγίας υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **4450/10-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014566460 2024-04-10) σύμβαση**, συνολικού ποσού **85.987,08€** (χωρίς Φ.Π.Α.) και **106.623,97€** (με Φ.Π.Α. 24%). Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι **10/07/2024**.

Το εν λόγω έργο αφορά στην η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη το οδόστρωμα σε διάφορες θέσεις δημοτικών οδών της ευρύτερης περιοχής του Δ. Αγίας, μετά από την εκδήλωση του ακραίου καιρικού φαινομένου «κυκλώνας Daniel» που έπληξε με πρωτοφανείς ισχυρές βροχοπτώσεις όλη τη Θεσσαλία, καθώς και περιοχές του Δήμου Αγίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων καταστροφών τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στις λοιπές υποδομές του Δήμου.

Ο **1^{ος} ΑΠΕ** συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγίας - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη, που προκύπτει από την αναγκαιότητα αύξησης των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών, καλύπτεται τόσο από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, όσο και από το ποσό των επί έλασσον δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης. Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων, δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ - ανέρχεται σε **85.987,08€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 106.623,97€ (με Φ.Π.Α. 24%)**, δηλαδή **δεν υπάρχει μεταβολή στην εγκεκριμένη δαπάνη.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α'8-8-16): «**Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή,** στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για επίλυση της διαφοράς».

Όσον αφορά στις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, **εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Στις διατάξεις του άρθρου 74Α, παρ. 2.β του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «β) **την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας τον **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: **ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ»** της πράξης: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ DANIEL»** που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης **106.623,97€ (με το Φ.Π.Α.)**.

Η δημοτική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 74Α, παρ. 1 και 2β του ν.3852/2010, (Α' 87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 7 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- την υπ' αριθμ. **5/2024** ([ΑΔΑ: ΡΟΣ5Ω6Ι-Β7Θ](#)) απόφαση της δημοτικής επιτροπής δήμου Αγιάς με θέμα: «*Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ' του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την επιλογή των αναδόχων της πράξης: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ DANIEL"*»,
- την υπ' αριθμ. **17/2024** απόφαση της δημοτικής επιτροπής δήμου Αγιάς με θέμα: «*Καθορισμός των όρων της Πρόσκλησης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ' του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την επιλογή των αναδόχων εκτέλεσης των Υποέργων 1, 2 και 3 της πράξης: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ DANIEL"*»,
- την υπ' αριθμ. **40/2024** (ΑΔΑ:ΨΤ2ΧΩ6Ι-5ΓΚ) απόφαση της δημοτικής επιτροπής δήμου Αγιάς με θέμα: «*Ανάθεση του έργου: "ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ"* της πράξης «*ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ DANIEL*», κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016»,
- τη με αριθμό πρωτ. 4450/10-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014566460 2024-04-10) **σύμβαση** μεταξύ του αναδόχου και του δήμου Αγιάς,
- τον **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: **ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ»** της πράξης: «*ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ DANIEL*» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: **ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ»** της πράξης: «*ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ DANIEL*» που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, συνολικής δαπάνης **106.623,97€** (με το Φ.Π.Α.).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **99/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας