



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,  
Αγιά, 400 03  
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131  
email: [i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr](mailto:i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr)

**Αναρτητέα στο διαδίκτυο**  
Αγιά, **09.08.2024**  
Αριθμ. πρωτ. **10255**

Αριθμός Απόφασης **150/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **19<sup>ης</sup>/09.08.2024 τακτικής** συνεδρίασης  
της **δημοτικής επιτροπής** Δήμου Αγιάς

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αγιάς**» - **ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: «Βελτιώσεις Αγροτικών Δρόμων Δήμου Αγιάς».**

Η **Δημοτική Επιτροπή** Δήμου Αγιάς, συνεδρίασε **με τηλεδιάσκεψη** (χρήση εφαρμογής Zoom) σήμερα **Παρασκευή 09.08.2024** και ώρα **09:00 π.μ.**, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **10044/05.08.2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις **05.08.2024**.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά ( 7 )** μελών ήταν:

#### Παρόντες

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος | 2. Γκαρανές Αλέξανδρος, μέλος |
| 3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος    | 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος |
| 5. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος   | 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος    |

#### Απόντες

7. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Γεωργία Ποτούλα, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας, Εθελοντισμού και Πολιτισμού.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:**

Το θέμα εισηγήθηκε η Αθανασία Μπαρτζώκα, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **5670/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΚΖ46ΜΤΛ6-8ΓΜ)** Απόφαση Ένταξης εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Πράξης: «**Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων Δήμου Αγιάς**» στο Πρόγραμμα «**ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ**» η οποία και έγινε αποδεκτή με την υπ' αριθ. **184/2022 (ΑΔΑ: ΩΝΡΔΩ6Ι-Κ0Υ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το **ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (κύριο υποέργο): «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγιάς Δ.Ε. Αγιάς»**, συνολικού προϋπολογισμού **1.405.000,00 €** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. **9/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η από **12/01/2023** επικαιροποιημένη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «**Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγιάς**» και καθορίστηκαν οι όροι του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσής του.

Κατόπιν της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και σύμφωνα με: **α)** την υπ' αριθ. **125/2023 (ΑΔΑ: 9ΑΥΩΩ6Ι-0Ε2)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς περί Έγκρισης του αποτελέσματος (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου και **β)** την υπ' αριθ. **226/2023 (ΑΔΑ: 9ΘΤ1Ω6Ι-ΡΟΧ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «**Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»**», υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της αναδόχου εταιρίας «**ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η σχετική σύμβαση με αρ. πρωτ. **3013/07-03-2024**, συνολικού ποσού **980.090,65€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 1.215.312,40 € (με Φ.Π.Α. 24%)**. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το εν λόγω έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή αγροτικών οδών μήκους 3019,46μ. στο Τμήμα: «**Μέλιος**» - «**Βάλτος**» - «**ΕΕΛ**» και μήκους 3682μ. στο Τμήμα: Αγιά - Αετόλοφος του Δ. Αγιάς. Οι οδοί θα διαστρωθούν επί υφιστάμενων οδικών τμημάτων αγροτικού οδικού δικτύου. Οι οδοί θα διαστρωθούν επί υφιστάμενων οδικών τμημάτων αγροτικού οδικού δικτύου. Οι εν λόγω δρόμοι, αποτελούν ήδη διανοιγμένες κεντρικές αγροτικές οδούς, οι οποίες προτείνεται να βελτιωθούν με την εκτέλεση εργασιών διάστρωσης συμπυκνωμένου υλικού 3Α και ασφαλτόστρωσης.

Ο **1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση** του έργου συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να τακτοποιήσει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Ειδικότερα κατά το στάδιο υλοποίησης του έργου διαπιστώθηκε ότι κατά μήκος των υπό κατασκευή δρόμων διέρχονται αγωγοί άρδευσης σε πολύ μικρό βάθος, με αποτέλεσμα να απαιτείται η μετατόπισή τους καθώς εμποδίζουν την πρόοδο των εργασιών. Επιπλέον κατά το καθαρισμό και την διάνοιξη του δρόμου υφίστανται πολύ κοντά στο έρεισμα αντλητικά συγκροτήματα που δημιουργούν προβλήματα στην ασφαλή διέλευση των οχημάτων, καθώς ο κύριος όγκος αποτελείται από αγροτικά μηχανήματα ή φορτηγά που μεταφέρουν τα προϊόντα των αγροτών με συνέπεια να απαιτείται η μεταφορά τους σε σημεία που δεν θα δημιουργούν κινδύνους ατυχημάτων.

Η περιοχή είναι αγροτική με εκατέρωθεν των δρόμων να υφίστανται κυρίως δενδροκαλλιέργειες. Οι ανάγκες άρδευσης και η τοποθέτηση νέων αγωγών είναι διαρκής, με αποτέλεσμα να πρέπει να τοποθετηθούν σωλήνες για την διέλευση των αγωγών άρδευσης κάτω από το νέο κατάστρωμα για να αποφευχθούν και να απαγορευθούν οι τομές στο νέο οδόστρωμα.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε ώστε να συμπεριλάβει το κόστος εκτέλεσης των πρόσθετων εργασιών που αντιστοιχεί σε ποσοστό **14,96%**, της αξίας της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και που κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ οι πρόσθετες εργασίες κρίνονται αναγκαίες αλλά και καθοριστικές, ώστε να επιτευχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου, η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Όσον αφορά στην αρχική σύμβαση, η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 1ου ΑΠΕ - ανέρχεται από το ποσό των 1.215.312,40 € με το ΦΠΑ, δηλαδή δεν έχουμε μεταβολή, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η συνολική δαπάνη - βάσει του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ - της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε **181.769,82€** (με το ΦΠΑ), δηλαδή η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης ανέρχεται σε ποσοστό 14,96%, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **1.397.082,22€** με το ΦΠΑ.

Επισημαίνεται δε ότι για τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου έργου: «*ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ*» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: «*ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*», το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1<sup>ε</sup> του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου **156, παρ. 7 του ν. 4412/2016** (ΦΕΚ-147 Α'8-8-16): «*Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για επίλυση της διαφοράς».*

Περαιτέρω, στην **παρ. 1β του άρθρου 156 του ν. 4412/2016**, σε σχέση με τις συμπληρωματικές συμβάσεις, ορίζεται:

«β) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση».

Όσον αφορά στις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη **οικονομική επιτροπή**, την **επιτροπή ποιότητας ζωής** και την **εκτελεστική επιτροπή** των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, **εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Στις διατάξεις του **άρθρου 74Α, παρ. 2.β του ν. 3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «β) **την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων**, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Κατόπιν των ανωτέρω, **εισηγούμαστε**: να εγκρίνετε με απόφασή σας τον **1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση** του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ**» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **1.397.082,22€** με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε **υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσοστό 14,96%**, σε σχέση με το αρχικά ανατεθέν συμβατικό ποσό.

#### Η δημοτική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 74Α, παρ. 1 και 2β του ν.3852/2010, (Α' 87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»,
- την υπ' αρ. **5670/2021/29-06-2022** ([ΑΔΑ: ΨΗΚΖ46ΜΤΛ6-8ΓΜ](#)) Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «*Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων Δήμος Αγιάς*» στο Πρόγραμμα «*ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ*»,
- την υπ' αριθμ. **226/2023** ([ΑΔΑ: 9ΘΤΙΩ6Ι-ΡΟΧ](#)) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ" - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ"*»,
- την υπ' αρ. **53/2023** (ΑΔΑ: ΕΠΑΧΩ6Ι-ΙΝΩ) απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς,
- τη με αρ. πρωτ. **893/25-01-2023** διακήρυξη του διαγωνισμού ([ΑΔΑ: ΨΕ71Ω6Ι-Ξ4Π](#) Περίληψης διακήρυξης), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «*23PROC012028748 2023-01-25*»,
- την με αρ. πρωτ. **3013/07-03-2024** σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της αναδόχου εταιρίας «*ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*»,
- τον **1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση** του έργου: «*Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αγιάς*» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: «*Βελτιώσεις Αγροτικών Δρόμων Δήμου Αγιάς*», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

**Αποφασίζουμε ομόφωνα**

Εγκρίνουμε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ**» - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης: «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που συνέταξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **1.397.082,22€** με το ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσοστό 14,96%, σε σχέση με το αρχικά ανατεθέν συμβατικό ποσό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **150/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

**Η δημοτική επιτροπή**

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της δημοτικής επιτροπής

**Αντώνης Ν. Γκουντάρας**