



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, **22.10.2024**
Αριθμ. πρωτ. **13591**

Αριθμός Απόφασης **181/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **24^{ης}/21.10.2024 τακτικής** συνεδρίασης
της **δημοτικής επιτροπής** Δήμου Αγιάς

Θέμα 3^ο : Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**».**

Η **Δημοτική Επιτροπή**, συνεδρίασε δημόσια σήμερα **Δευτέρα 21.10.2024** και ώρα **19:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **13377/17.10.2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις **17.10.2024**.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **επτά (7)** μελών ήταν:

Παρόντες

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Γκαρβανός Αλέξανδρος, μέλος
3. Κρασιώτης Ευάγγελος, μέλος
4. Παναγιώτου Γεώργιος, μέλος
5. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
6. Γουργιώτης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος¹

Απόντες

7. Ριζούλης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος
8. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και συμμετείχε ο Αθανάσιος Παπαποστόλου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «*Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς*», σε εφαρμογή της υπ' αρ. **1/2024** ([ΑΔΑ: 6ΖΩΘΩ6Ι-ΝΛ2](#)) απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς.

Για τα πρακτικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια η δημοτική επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

¹ Αναπλήρωσε τον Θεόδωρο Ριζούλη

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της δημοτικής επιτροπής τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. **239/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς εγκρίθηκε η από **10/04/2022** επικαιροποιημένη μελέτη και τεύχη δημοπράτησης του έργου: «**Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Δήμου Αγιάς**» συνολικού προϋπολογισμού **8.403.225,81€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%** που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5149189. Περαιτέρω καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης του έργου η διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με βάση την υπ' αριθμ. **239/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

Κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με: α) την με αριθμό **94/2023 (ΑΔΑ: 66Υ4Ω6Ι-2ΘΖ)** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (Ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών) του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με Συστημικό Αριθμό 193887), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «**Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Δήμου Αγιάς**», β) την υπ' αριθμ. **117/2023 (ΑΔΑ: ΨΧΘ0Ω6Ι-ΙΨΕ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «**Κατακύρωση του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με Συστημικό Αριθμό 193887) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», γ) την υπ' αριθμ. **430/2023 Πράξη** του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί διενέργειας προληπτικού ελέγχου νομιμότητας σχέδιο σύμβασης κατασκευής έργου, μεταξύ της ΔΕΥΑ Αγιάς, του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου «**ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ -ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε**» για την εκτέλεση του έργου: «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», δ) Το από **15/12/2022** Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Ένωσης Οικονομικών Φορέων, ε) τη σύμβαση με αρ. πρωτ. 12010/26-09-2023 μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της «**ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ -ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε**» για την εκτέλεση του έργου: «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**».

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των **8.058.227,22€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 9.992.201,75€ (με Φ.Π.Α. 24%)**, το οποίο αναλύεται σε 6.261.705,78€ για εργασίες, 1.127.107,04€ για ΓΕ & ΟΕ, 664.993,15€ για απρόβλεπτα, 4.421,25€ για αναθεώρηση και 1.933.974,53€ για Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα **ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (242) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή **μέχρι 08/05/2024**.

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της κατασκευής δικτύων ύδρευσης σε διάφορους οικισμούς του Δήμου Αγιάς.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου συντάχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία - ήτοι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς - και ο ανάδοχος τον αποδέχθηκε ενυπόγραφα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να τακτοποιήσει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Η περιοχή εκτέλεσης του έργου παρουσιάζει ιδιαίτερες συνθήκες σε ορισμένα οδικά τμήματα στα οποία υλοποιείται το έργο των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης. Κατά την διάρκεια της κατασκευής και σε δοκιμαστικές τομές διαπιστώθηκε ότι υπάρχει περιορισμένος χώρος για την όδευση των αγωγών και είναι επιτακτική η ανάγκη η εναλλάξ διέλευση της κυκλοφορίας παράπλευρα της ζώνης εργασιών. Η ρύθμιση της εναλλαγής της κυκλοφορίας θα γίνει με την υποβολή από τον ανάδοχο Μελέτης Εξασφάλισης κυκλοφορίας και την Ανάπτυξη σχεδίου σήμανσης με χρήση και τοποθέτηση κατάλληλων εργοταξιακών πινακίδων, ρυθμιστικών, πληροφοριακών και εργοταξιακών φωτεινών σηματοδοτών κατά μήκος της διαδρομής όπου εκτελούνται εργασίες. Με τον τρόπο αυτό και με τις κατάλληλες ανακοινώσεις όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία θα εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Η παράπλευρη διέλευση οχημάτων στο τόπο εργασίας και σε στενούς δρόμους όπου το πλάτος δεν είναι επαρκές για να υπάρχει ικανή λωρίδα ασφάλειας ανάμεσα στην κίνηση των οχημάτων και στην εκτέλεση εργασιών, προϋποθέτει την παραλαβή των φορτίων κυκλοφορίας από τις αντιστηρίξεις, ώστε να καταστεί ασφαλείς τόσο η ομαλή διεξαγωγή της κίνησης όσο και το προσωπικό που θα εργάζεται εντός των σκαμμάτων και θα κινδυνεύει από κατολισθήσεις των πρανών. Στην περίπτωση αυτή, κρίνεται αναγκαίο η αντιστήριξη των πρανών των σκαμμάτων κατά την εκσκαφή για την τοποθέτηση των αγωγών να γίνεται με την χρήση των μεταλλικών αντιστηρίξεων, καθώς τα ξυλοζεύγματα είναι επικίνδυνα αφού αυτά τοποθετούνται μετά την εκσκαφή και για σημαντικό χρονικό διάστημα η παρειά του σκάμματος παραμένει απροστάτευτη. Επιπρόσθετα, με την χρήση των ξυλοζευγμάτων δεν είναι δυνατή η παραλαβή των φορτίων κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων καθώς αυτά είναι ικανά να παραλάβουν φορτία μόνο συγκεκριμένων εργοταξιακών μηχανημάτων.

Επίσης, μετά την κακοκαιρία του “DANIEL” που έπληξε την περιοχή του Δ. Αγιάς, όπως και ολόκληρη της Θεσσαλίας, η άνοδος του υδροφόρου ορίζοντα, που έφτασε σχεδόν στην επιφάνεια (σ.σ. του εδάφους) ενώ ήταν στα 30 ή τα 100 μ., προκάλεσε σημαντική μείωση στη συνεκτικότητα των εδαφών με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζουν την απαιτούμενη σταθερότητα και να ολισθαίνουν αμέσως κατά την εκτέλεση των εκσκαφών. Αυτό έχει ως συνέπεια την δυσκολία της χρήσης ξυλοζευγμάτων σε εδάφη που διαρκώς ολισθαίνουν καθώς διαπιστώνεται ότι το έδαφος δεν έχει την απαιτούμενη συνεκτικότητα, ώστε να επιτρέπει εκσκαφή με ελεύθερα κατακόρυφα πρανή. Και στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η χρήση μεταλλικών πετασμάτων.

Με βάση τα παραπάνω, η μέθοδος αντιστήριξης που προτείνεται για την εκσκαφή των αγωγών είναι αυτή των μεταλλικών αντιστηρίξεων και κατά συνέπεια πρέπει να γίνει αντικατά-σταση της αντιστήριξης των ξυλοζευγμάτων με μεταλλικών αντιστηρίξεων, όπως προγράφεται και στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου (Τεχνική Προδιαγραφή 3, αντιστηρίξεις πρανών, παρ. 2).

Αναλογιζόμενοι τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες και τις επιπτώσεις που είχαν σε δίκτυα ΟΚΩ αποφασίστηκε η προς τη πλευρά της ασφάλειας αύξηση της μέγιστης πίεσης των καταθλιπτικών αγωγών DN250 από 10ατμ σε 16ατμ ώστε να ελαχιστοποιούνται τυχόν αστοχίες από μικρομετακινήσεις των αγωγών.

Με βάση τα παραπάνω ο Ιος ΑΠΕ συντάχθηκε ώστε να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των αντιστηρίξεων και των σωληνώσεων που κρίθηκαν απαραίτητες στο στάδιο της κατασκευής για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση και τη σωστή λειτουργία του έργου.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ κρίνονται αναγκαίες αλλά και καθοριστικές για την ασφαλή εκτέλεση του έργου τόσο για την διέλευση των οχημάτων παράπλευρα των εργασιών όσο και για τους εργαζόμενους που βρίσκονται επί τόπου του έργου, ώστε να επιτευχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Όσον αφορά στην αρχική σύμβαση, η συνολική δαπάνη για έγκριση - με την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση ποσοτήτων - βάσει του 1ου ΑΠΕ - ανέρχεται από το ποσό των 9.992.201,75€ με το ΦΠΑ, δηλαδή δεν έχουμε μεταβολή, σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **9.992.201,75 €** με το ΦΠΑ.

Επισημαίνεται δε ότι για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη βάσει της με αρ 9/04-04-2024 απόφασή του, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1^ε του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Περαιτέρω, για τον 1ο Α.Π.Ε. εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. **14858/ΕΞ2024/15-10-2024** Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» Α/Α 1 της Πράξης 5149189 (1ος ΑΠΕ) από την ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Στη συνέχεια παρατίθεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου **156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ-147 Α' /8-8-16): «Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματα του για επίλυση της διαφοράς».

Περαιτέρω, στην **παρ. 1β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016**, σε σχέση με τις συμπληρωματικές συμβάσεις, ορίζεται: «β) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση».

Όσον αφορά στις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την **1.1.2024**, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Στις διατάξεις του **άρθρου 74Α, παρ. 2.β του Ν. 3852/2010**, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: «β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Κατόπιν των ανωτέρω, **εισηγούμαστε** να εγκρίνετε με απόφασή σας τον **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **9.992.201,75€ με το ΦΠΑ, χωρίς να διαπιστώνεται υπέρβαση** της εγκεκριμένης δαπάνης σε σχέση με το αρχικά ανατεθέν συμβατικό ποσό.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στο ηχητικό πρακτικό της συνεδρίασης, μετά την οποία:

Η δημοτική επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - του άρθρου 74Α, παρ. 1 και 2β του ν.3852/2010, (Α' 87): «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'): «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*».
2. Την υπ' αριθμ. **117/2023 (ΑΔΑ: ΨΧΘ0Ω6Ι-ΙΨΕ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «*Κατακύρωση του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (με Συστημικό Αριθμό 193887) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*».
3. Την υπ' αρ. **430/2023 Πράξη** του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί διενέργειας προληπτικού ελέγχου νομιμότητας σχέδιο σύμβασης κατασκευής έργου, μεταξύ της ΔΕΥΑ Αγιάς, του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου «*ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ -ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε*» για την εκτέλεση του έργου: «*ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*».
4. Το από **15/12/2022** Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Ένωσης Οικονομικών Φορέων, ε) τη σύμβαση με αρ. πρωτ. 12010/26-09-2023 μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της «*ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ -ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε*» για την εκτέλεση του έργου: «*ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ*».
5. Τον **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
6. Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε.

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Εγκρίνουμε τον **1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου: «**ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ**», που συντάξε η αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **9.992.201,75€ με το ΦΠΑ, χωρίς να διαπιστώνεται υπέρβαση** της εγκεκριμένης δαπάνης σε σχέση με το αρχικά ανατεθέν συμβατικό ποσό.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **181/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η δημοτική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της δημοτικής επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας