



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
Αγιά, 400 03

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350131
email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, **25.07.2024**

Αριθμ. πρωτ.: **9478**

Αριθμός Απόφασης **100/2024**

Απόσπασμα από το πρακτικό της **14^{ης}/ 24.07.2024 τακτικής** συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

**Θέμα 2^ο : Έγκριση λύσης της υπ' αριθμ. 7552/18-06-2024 σύμβασης για την παροχή της Υπηρεσίας:
«Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς».**

Το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς συνεδρίασε δημόσια, σήμερα **Τετάρτη 24.07.2024** και ώρα **19:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Αγιάς (Κύπρου 1, Κεντρική Πλατεία Ελευθερίας), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **9235/20.07.2024** (ημερομηνία γνωστοποίησης **20.07.2024**) πρόσκληση του Προέδρου του.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν:

Παρόντες

1. Χατζηρούφας Παντελής του Χρήστου
2. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου
3. Γουργιώτης Δημήτριος του Γεωργίου
4. Γαλάνης Δημήτριος του Αποστόλου
5. Γκαρρανές Αλέξανδρος του Παναγιώτη
6. Έξαρχος Αστέριος του Ιωάννη
7. Κορδύλας Δημήτριος του Γεωργίου
8. Καφετσιούλης Απόστολος του Αργυρίου
9. Κρανιώτης Ευάγγελος του Κων/νου
10. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου
11. Μπεινιάς Αντώνιος του Κωνσταντίνου
12. Μυλωνάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου
13. Ξαφάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου
14. Ολύμπιος Αθανάσιος του Ιωάννη
15. Παπαποστόλου Αθανάσιος του Βασιλείου
16. Παναγιώτου Γεώργιος του Δημητρίου
17. Ποτούλα Γεωργία του Δημητρίου
18. Ριζούλης Θεόδωρος του Γρηγορίου
19. Τσιαγκάλης Νικόλαος του Γεωργίου
20. Τσιντζιράκος Ιωάννης του Ευαγγέλου
21. Τσιώνης Αστέριος του Νικολάου
22. Χασιώτης Δημήτριος του Θωμά

Απόντες

23. Βόγιας Δημήτριος του Νικολάου
24. Μπαρμπέρης Πέτρος του Σωτηρίου
25. Σμυρλής Βασίλειος του Αριστείδη
που προσκλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση, στην οποία προσκλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι εξής: Κανδυλάρης Δημοσθένης (Μελιβοιάς), Κρίγκας Γεώργιος (Δήμητρας), Κωστούλας Γιώργος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μαντζάνας Χρήστος (Νερομούλων), Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης), Πάνος Χρήστος (Καστρίου), Σοφολόγης Στέφανος (Σωτηρίτσας) και Χουτζιούμης Κωνσταντίνος (Σκλήθρου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν η Αθανασία Μπαρτζώκα, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και ο Αλέξανδρος Ντελής, προϊστάμενος του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.

Για τα πρακτικά φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ' αριθ. **50/2023 (ΑΔΑ: 6Τ7ΝΩ6Ι-Ε77)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, εγκρίθηκε το υπ' αριθ. **2523/07-03-2023 Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου)** της αρμόδιας Επιτροπής και κατακυρώθηκε ο Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με Συστημικό Αριθμό **177161**, για την παροχή της Υπηρεσίας με τίτλο: **«Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς»**, στην επιχείρηση: **«ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ Χ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ»** - (με Α/Α Συστήματος Προσφοράς: 318029), καθώς υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με συνολική προσφερόμενη τιμή **155.400,00€ (ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ)**, (χωρίς ΦΠΑ).

Κατόπιν της με αριθμό **ΑΑ57/2024** Απόφασης του Τμήματος Β' του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, με την οποία απορρίφθηκε η κρινόμενη αίτηση αναστολής-ακύρωσης που ασκήθηκε από τον διαγωνιζόμενο οικ. φορέα **«ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕ»**, ο Δήμαρχος Αγιάς απέστειλε την υπ' αριθ. **6690/31-05-2024** Πρόσκληση με την οποία καλούνταν η επιχείρηση: **«ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ Χ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ»** να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 4.1 και 2.1.5 της υπ' αριθ. 13331/18-11-2022 διακήρυξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Μεταξύ του αναδόχου **«ΚΑΦΑΝΕΛΗ Χ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»** για την παροχή της Υπηρεσίας: **«Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς»** και του Δήμου Αγιάς υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **7552/18-06-2024** σύμβαση, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV014964454 2024-06-18.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η Υπηρεσία Καθαριότητας με το υπ' αριθ. **7679/20-6-2024** έγγραφό της έδωσε εντολή στον ανάδοχο να προβεί στην εκτέλεση των προβλεπόμενων από τα συμβατικά έγγραφα **εργασιών καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων**, με βάση το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που θα καταρτίζεται κατά περίπτωση και θα κοινοποιείται στον ανάδοχο, όπου θα καθορίζονται οι ακριβείς ημερομηνίες επισκέψεων ανά οικισμό. Όσον αφορά στις περιγραφόμενες από τη σύμβαση **εργασίες συντήρησης των χώρων πρασίνου** στους οικισμούς αναφοράς, η Υπηρεσία Καθαριότητας γνωστοποίησε στον ανάδοχο ότι για τους επόμενους μήνες και λόγω ενίσχυσης του μόνιμου προσωπικού της μέσω προσλήψεων με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, είναι σε θέση να ανταπεξέλθει με ίδια μέσα στο συγκεκριμένο έργο. Ως εκ τούτου, ο ανάδοχος εντέλλεται να μην προβεί στην υλοποίηση των εργασιών συντήρησης χώρων πρασίνου του συμβατικού αντικειμένου, μέχρι να δοθεί νεότερη εντολή από την Υπηρεσία και εφόσον καταστεί πλέον αναγκαία η συνδρομή του για τη βέλτιστη κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών.

Ο ανάδοχος με το υπ' αριθ. **8683/11-7-2024** έγγραφό του προς την αναθέτουσα αρχή επισημαίνει ότι η μη εκτέλεση μέρους του συμβατικού αντικειμένου - ως προς τις περιγραφόμενες εργασίες συντήρησης των χώρων πρασίνου στους αναφερόμενους στα τεύχη οικισμούς - **συνιστά ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης**, για τους εξής βάσιμους λόγους:

α. Το συμβατικό αντικείμενο αφορά στην ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και συντήρησης των χώρων πρασίνου (πεζοδρόμια, οδοί, πάρκα πλατείες, νησίδες, παιδικές χαρές, κλπ) της Δ.Ε. Μελιβοίας, Δ.Ε. Ευρυμενών και της Δ.Ε. Αγιάς πλην των Τ.Κ. Ανάβρας (και οικισμός Πρινιάς) και Γερακαρίου του Δήμου Αγιάς. Στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ' αριθ. **46/2022 (Τροποποιημένης)** μελέτης – που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης - οι εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και συντήρησης χώρων πρασίνου είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Το οικονομικό αντικείμενο δεν προσδιορίζεται διακριτά, δεν είναι σαφώς διαχωρισμένη η εκτίμηση της αξίας των επιμέρους εργασιών, παρά κοστολογείται με μία ενιαία τιμή μονάδας ανά οικισμό, ενώ χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης: το «τεμάχιο», που αντιστοιχεί σε κάθε **επίσκεψη (φορά)**, καθαρισμού και συντήρησης κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου, για κάθε οικισμό. Προβλέπεται δε ότι οι εργασίες θα γίνονται για δύο (2) φορές τον μήνα, για δεκαπέντε (15) μήνες δηλαδή σύνολο τριάντα φορές σε κάθε οικισμό. Είναι σαφές και από το Τιμολόγιο της μελέτης ότι η **καθοριζόμενη τιμή μονάδας ανά οικισμό** αφορά στην ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, κ.λ.π.) σε κάθε επίσκεψη (φορά).

β. Στο **άρθρο 3: «Περιοχές εκτέλεσης εργασιών»** του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, η έκταση **όλων** των κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, οδοί, πάρκα πλατείες, νησίδες, παιδικές χαρές, κλπ), που αποτελούν τις περιοχές παρέμβασης όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης χώρων πρασίνου, προσδιορίζεται συνολικά σε 3.750 στρέμματα περίπου, ενώ παρατίθεται και Πίνακας επιμερισμού του συνόλου της έκτασης ανά οικισμό (σε στρέμματα). Δεν υπάρχει ωστόσο καμία σαφής διακριτή αναφορά στην επιφάνεια των χώρων πρασίνου και στην επιφάνεια των λοιπών κοινόχρηστων χώρων, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα διαχωρισμού κάθε επιμέρους συμβατικού αντικειμένου.

Με βάση τα παραπάνω, ο ανάδοχος προτείνει η αναθέτουσα αρχή να ενεργοποιήσει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. **4.6.1, περ. (α)** του **άρθρου 4.6** της διακήρυξης και του **άρθρου 133 του Ν. 4412/2016**, λόγω ουσιώδους τροποποίησης αυτής, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δυνάμει του άρθρου 132, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. Επισυνάπτεται δε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει προχωρήσει καθόλου στην εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου και στην παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών μέχρι σήμερα και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες απέναντί του από το Δήμο Αγιάς, ενώ δεσμεύεται ότι παραιτείται από κάθε οικονομική αξίωση ή αποζημίωση, εφόσον κριθεί από το Δήμο Αγιάς σκόπιμη η λύση της υπ' αριθ. **7552/18-06-2024** σύμβασης.

Στην παρ. **4.6.1, περ. (α)** του **άρθρου 4.6: «Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης»** της διακήρυξης, προβλέπεται πράγματι η δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον αυτή έχει υποστεί **ουσιώδη τροποποίηση**, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Περαιτέρω, στο **άρθρο 133 του Ν. 4412/2016** καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος μονομερούς λύσης μίας δημόσιας σύμβασης από την πλευρά των αναθετουσών αρχών.

Ειδικότερα προσδιορίζονται τα εξής:

«1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115)».

Στην παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, ορίζεται:

«4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.»

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ-163 Α/6-10-23), σύμφωνα με τις οποίες από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1 περίπτ. ζ' του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου ορίζεται ότι πλέον η Δημοτική Επιτροπή: «Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάρχουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

γ) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010: «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου», όπου ορίζεται: «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».

δ) Το γεγονός ότι πράγματι η τροποποίηση της υπ' αριθ. 7552/18-06-2024 σύμβασης θεωρείται ουσιώδης, εφόσον: **i)** καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα, **ii)** εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και **iii)** αλλάζει ουσιωδώς το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, σε σχέση με το Τεύχος Προϋπολογισμού και το Τεύχος Τιμολογίου της υπ' αριθ. 46/2022 (Τροποποιημένης) μελέτης – που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης,

εισηγούμαστε με απόφασή σας:

1. Να εγκρίνετε τη λύση της υπ' αριθ. 7552/18-06-2024 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου «**ΚΑΦΑΝΕΛΗ Χ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ**» για την παροχή της Υπηρεσίας: «**Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς**», κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4.6.1, περ. (α) του άρθρου 4.6 της διακήρυξης και του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016, λόγω ουσιώδους τροποποίησης αυτής, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δυνάμει του άρθρου 132, παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
2. Να εγκρίνετε την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών που έχουν κατατεθεί από τον ανάδοχο, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ' αριθ. 7552/18-06-2024 σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ.1, 72 παρ. 1 περ. ζ' και 74Α παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Α' 87) : «**Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης**»,
- τις διατάξεις των άρθρων 132 και 133 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'): «**Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)**»,
- την υπ' αριθμ. 50/2023 (ΑΔΑ: 6Τ7ΝΩ6Ι-Ξ77) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «**Κατακύρωση του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής της Υπηρεσίας: "Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς"**»,
- την υπ' αριθμ. 7552/18-06-2024 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV014964454 2024-06-18) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου της Υπηρεσίας με τίτλο: «**Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς**»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

1. **Εγκρίνουμε τη λύση της υπ' αριθμ. 7552/18-06-2024 σύμβασης** μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του αναδόχου «**ΚΑΦΑΝΕΛΗ Χ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ**» για την παροχή της Υπηρεσίας: «**Εργασίες Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Αγιάς**», κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4.6.1, περ. (α) του άρθρου 4.6 της διακήρυξης και του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016, λόγω ουσιώδους τροποποίησης αυτής, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δυνάμει του άρθρου 132, παρ. 4 του ν. 4412/2016.
2. **Εγκρίνουμε την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών που έχουν κατατεθεί από τον ανάδοχο, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ' αριθ. 7552/18-06-2024 σύμβασης.**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **100/2024**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Χρ. Χατζηρούφας